

Projekat renoviranja stana - Functionality #4109

Kašnjenje isporuke građevinskog materijala

12/14/2025 10:26 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/12/2025
Priority:	Immediately	Due date:	12/15/2025
Assignee:	Teodora Vasić	% Done:	26%
Category:	Kašnjenja isporuke materijala	Estimated time:	3.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description Poštovane kolege, Tokom realizacije projekta Renoviranje stana došlo je do kašnjenja u isporuci planiranog građevinskog materijala od strane dobavljača. Zbog neblagovremene isporuke, određene aktivnosti nisu mogle biti realizovane u planiranom terminu. Nastalo kašnjenje ima uticaj na dinamiku izvođenja radova i zahteva prilagođavanje plana aktivnosti kako bi se izbegli veći zastoji u realizaciji projekta. Situacija se prati i po prijemu materijala biće izvršena reorganizacija daljih aktivnosti.			
Subtasks:			
Functionality # 4139: Kašnjenje isporuke osnovnog građevinskog materijala od dobavljača			New
Functionality # 4143: Nedostatak zamenskog materijala za nastavak radova			New

Files

Kašnjenja isporuke materijala.docx	13.8 KB	12/14/2025	Teodora Vasić
------------------------------------	---------	------------	---------------