

Projekat renoviranja stana - Support #4110

Nedostatak koordinacije između izvođača radova

12/14/2025 10:28 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/01/2025
Priority:	Urgent	Due date:	12/15/2025
Assignee:	Nikola Radošević	% Done:	35%
Category:	Nedovoljna komunikacija sa izvođačima	Estimated time:	2.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description Poštovane kolege, Tokom izvođenja radova u okviru projekta Renoviranje stana uočen je problem u komunikaciji i koordinaciji između različitih izvođača radova. Nedostatak pravovremene razmene informacija doveo je do neusaglašenosti u redosledu izvođenja pojedinih aktivnosti. Ovaj problem može uticati na efikasnost rada i produženje rokova realizacije projekta. Neophodno je unaprediti koordinaciju i jasnije definisati obaveze izvođača kako bi se obezbedio nesmetan nastavak radova.			
Subtasks:			
Support # 4144: Neusklađeni termini dolaska različitih izvođača			New
Support # 4145: Nedovoljna razmena informacija između timova na terenu			New

History

- #1 - 12/14/2025 10:29 PM - Teodora Vasić
- Due date set to 12/12/2025
 - Start date changed from 12/14/2025 to 12/05/2025
 - % Done changed from 0 to 20
 - Estimated time set to 2.00 h

Files

Nedovoljna komunikacija sa izvođačima.docx	14 KB	12/14/2025	Teodora Vasić
--	-------	------------	---------------