

Projekat renoviranja stana - Support #4144

Support # 4110 (New): Nedostatak koordinacije između izvođača radova

Neusklađeni termini dolaska različitih izvođača

12/15/2025 02:46 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/05/2025
Priority:	Urgent	Due date:	12/15/2025
Assignee:	Anastasija Vasic	% Done:	40%
Category:	Neusklađenost radova između različitih izvođača	Estimated time:	3.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Izvođači različitih vrsta radova nisu uskladili termine dolaska, što je dovelo do preklapanja aktivnosti i neefikasnog korišćenja radnog vremena. Potrebna je bolja koordinacija i jasno definisan raspored rada.			

History

#1 - 12/15/2025 03:02 PM - Teodora Vasić

- Tracker changed from Issue to Support