

Projekat renoviranja stana - Support #4145

Support # 4110 (New): Nedostatak koordinacije između izvođača radova

Nedovoljna razmena informacija između timova na terenu

12/15/2025 02:48 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/01/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/08/2025
Assignee:	Anđela Jovičić	% Done:	20%
Category:	Neusklađenost radova između različitih izvođača	Estimated time:	1.00 hour
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Uočena je nedovoljna razmena informacija između izvođača na terenu, što je dovelo do nesporazuma u vezi sa redosledom i načinom izvođenja radova. Potrebno je unaprediti komunikaciju i jasno definisati odgovornosti svih učesnika.			

History

#1 - 12/15/2025 03:01 PM - Teodora Vasić

- Tracker changed from Issue to Support