

Projekat renoviranja stana - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4145	Support	New	Normal	Nedovoljna razmena informacija između timova na terenu	Andela Jovičić	12/15/2025 03:01 PM
4144	Support	New	Urgent	Neusklađeni termini dolaska različitih izvođača	Anastasija Vasic	12/15/2025 03:02 PM
4143	Functionality	New	Immediately	Nedostatak zamenskog materijala za nastavak radova	Teodora Vasić	12/15/2025 02:44 PM
4139	Functionality	New	High	Kašnjenje isporuke osnovnog građevinskog materijala od dobavljača	Nikola Radosevic	12/15/2025 02:42 PM
4138	Functionality	New	Normal	Potreba za dodatnim statičkim ojačanjima konstrukcije	Natasa Tomovic	12/15/2025 02:39 PM
4135	Issue	New	High	Pukotine u nosivim zidovima nakon demontaže pregradnih elemenata	Mina Panic	12/15/2025 02:35 PM
4110	Support	New	Urgent	Nedostatak koordinacije između izvođača radova	Nikola Radosevic	12/15/2025 02:48 PM
4109	Functionality	New	Immediately	Kašnjenje isporuke građevinskog materijala	Teodora Vasić	12/15/2025 02:44 PM
4108	Issue	New	High	Uočeni problemi u nosivoj konstrukciji tokom radova	Ana Kiš	12/15/2025 02:39 PM