Neplanirane konstrukcione poteškoće
Opis problema:
Poštovane kolege,
Tokom izvođenja radova u okviru projekta Renoviranje stana uočeni su neplanirani problemi u postojećoj konstrukciji objekta koji nisu bili obuhvaćeni početnom projektnom dokumentacijom. Prilikom realizacije prve faze radova primećena su odstupanja u stanju konstrukcije, što zahteva dodatnu proveru i analizu.
Nastale konstrukcione poteškoće mogu uticati na dinamiku izvođenja radova, kao i na planirane rokove projekta. Zbog toga je neophodno privremeno prilagoditi plan aktivnosti i razmotriti moguća tehnička rešenja kako bi se obezbedila bezbednost i kvalitet daljih radova.
Do donošenja konačne odluke, pojedine aktivnosti su privremeno usporene, uz kontinuirano praćenje situacije i evidentiranje svih relevantnih informacija u sistemu. Nakon sprovedene procene biće izvršene odgovarajuće izmene plana renoviranja, o čemu će članovi projektnog tima biti blagovremeno obavešteni.

