Kašnjenja isporuke materijala

Kategorija problema:
Kašnjenja isporuke materijala
Predmet problema:
Kašnjenje isporuke građevinskog materijala
Detaljan opis problema:
Poštovane kolege,
Tokom realizacije projekta Renoviranje stana došlo je do kašnjenja u isporuci planiranog građevinskog materijala od strane dobavljača. Materijal koji je bio predviđen za isporuku u okviru prve faze radova nije isporučen u planiranom roku, što je dovelo do privremenog zastoja u izvođenju pojedinih aktivnosti.
Nastalo kašnjenje ima direktan uticaj na dinamiku radova, jer određeni poslovi nisu mogli biti započeti ili završeni bez potrebnog materijala. Zbog toga je bilo neophodno privremeno prilagoditi raspored aktivnosti i izvršiti reorganizaciju radova kako bi se maksimalno iskoristilo raspoloživo vreme.
Situacija se kontinuirano prati, a po prijemu materijala planirano je usklađivanje daljih aktivnosti sa ažuriranim planom renoviranja. O svim promenama i eventualnim korekcijama rokova članovi projektnog tima biće blagovremeno obavešteni putem sistema.

