Nedovoljna komunikacija sa izvođačima
Kategorija problema:
Nedovoljna komunikacija sa izvođačima
Predmet problema:
Nedostatak koordinacije između izvođača radova
Detaljan opis problema:
Poštovane kolege,
Tokom izvođenja radova u okviru projekta Renoviranje stana uočen je problem u komunikaciji i koordinaciji između različitih izvođača radova. Nedostatak pravovremene razmene informacija doveo je do neusaglašenosti u redosledu izvođenja pojedinih aktivnosti, što je u pojedinim trenucima izazvalo zastoje i neefikasno korišćenje radnog vremena.
Nejasno definisane obaveze i nedovoljna koordinacija između izvođača mogu negativno uticati na ukupnu efikasnost projekta i produženje planiranih rokova. Zbog toga je neophodno unaprediti komunikaciju i jasnije definisati uloge i odgovornosti svih učesnika u projektu.
U narednom periodu planirano je intenziviranje koordinacije između izvođača, redovnija razmena informacija i evidentiranje svih relevantnih podataka u sistemu, kako bi se obezbedio nesmetan nastavak radova i uspešna realizacija projekta.

