Upravljanje projektima u stolarskoj firmi - Functionality #4264

Kasnjenje u nabavci materijala
12/26/2025 09:05 AM - Maja lli¢

Status: New Start date: 12/26/2025
Priority: Urgent Due date: 12/28/2025
Assignee: Uros Perovic % Done: 20%
Category: Nabavka materijala Estimated time: 0.00 hour
Target version: Verzija 1.0.1 Spent time: 0.00 hour
Description

Dobavlja¢ nije ispostovao ugovoreni rok isporuke drvne grade i okova, Sto direktno uti¢e na pocetak proizvodnje.

Ka$njenje u nabavci materijala stvara zastoje u radu, remeti planirane rokove i moze dovesti do nezadovoljstva klijenta.

History

#1 - 12/26/2025 09:05 AM - Maja lli¢
- % Done changed from 0 to 20
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