

Projekat renoviranja stana - Issue #4108

Uočeni problemi u nosivoj konstrukciji tokom radova

12/14/2025 10:13 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/05/2025
Priority:	High	Due date:	12/22/2025
Assignee:	Ana Kiš	% Done:	60%
Category:	Neplanirane konstrukcione poteškoće	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	3.00 hours
Description Poštovane kolege, Tokom realizacije radova u okviru projekta Renoviranje stana došlo je do pojave neplaniranih konstrukcionih poteškoća koje nisu bile obuhvaćene početnim planom renoviranja. Prilikom izvođenja radova uočen je problem u postojećoj konstrukciji objekta, što zahteva dodatnu analizu i prilagođavanje daljih aktivnosti. Nastale poteškoće mogu uticati na dinamiku izvođenja radova, kao i na planirane rokove realizacije projekta. Zbog toga je neophodno izvršiti dodatnu procenu stanja, razmotriti moguća rešenja i izvršiti korekcije u planu renoviranja kako bi se obezbedila bezbedna i kvalitetna realizacija narednih faza. Do donošenja konačnog rešenja, pojedine aktivnosti biće privremeno usparene ili odložene, uz kontinuirano praćenje situacije i evidentiranje promena u sistemu. O svim daljim koracima i eventualnim izmenama plana projektnog tima članovi će biti blagovremeno obavešteni. Za sva dodatna pitanja i koordinaciju u vezi sa ovim problemom, članovi projektnog tima mogu koristiti sistem za komunikaciju ili se obratiti odgovornim licima u okviru projekta. Srdačan pozdrav, Teodora Vasic			
Subtasks:			
Issue # 4135: Pukotine u nosivim zidovima nakon demontaže pregradnih elemenata			New
Functionality # 4138: Potreba za dodatnim statičkim ojačanjima konstrukcije			New

History

#1 - 12/14/2025 10:14 PM - Teodora Vasić

- Private changed from No to Yes

#2 - 12/14/2025 10:17 PM - Teodora Vasić

- % Done changed from 0 to 40

- Private changed from Yes to No

Files

Neplanirane konstrukcione poteškoće.docx	13.7 KB	12/14/2025	Teodora Vasić
--	---------	------------	---------------