

Projekat renoviranja stana - Issue #4135

Issue # 4108 (New): Uočeni problemi u nosivoj konstrukciji tokom radova

Pukotine u nosivim zidovima nakon demontaže pregradnih elemenata

12/15/2025 02:35 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/15/2025
Priority:	High	Due date:	12/22/2025
Assignee:	Mina Panic	% Done:	60%
Category:	Kašnjenja isporuke materijala	Estimated time:	4.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.0.	Spent time:	0.00 hour
Description			
Tokom izvođenja radova i uklanjanja postojećih pregradnih elemenata uočene su pukotine u nosivim zidovima koje nisu bile evidentirane u početnoj dokumentaciji. Neophodna je dodatna procena statičara kako bi se utvrdio stepen oštećenja i definisale mere sanacije pre nastavka radova.			