

Projekat renoviranja stana - Functionality #4138

Issue # 4108 (New): Uočeni problemi u nosivoj konstrukciji tokom radova

Potreba za dodatnim statičkim ojačanjima konstrukcije

12/15/2025 02:39 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/05/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/15/2025
Assignee:	Natasa Tomovic	% Done:	60%
Category:	Neplanirane konstrukcione poteškoće	Estimated time:	5.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.0.	Spent time:	0.00 hour
Description			
Nakon pregleda nosive konstrukcije utvrđeno je da postoje delovi objekta koji zahtevaju dodatna statička ojačanja radi bezbednog nastavka renoviranja. Ovaj potproblem može uticati na produženje roka izvođenja radova i povećanje troškova projekta.			