

Projekat renoviranja stana - Functionality #4139

Functionality # 4109 (New): Kašnjenje isporuke građevinskog materijala

Kašnjenje isporuke osnovnog građevinskog materijala od dobavljača

12/15/2025 02:40 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/12/2025
Priority:	High	Due date:	12/15/2025
Assignee:	Nikola Radošević	% Done:	20%
Category:	Kašnjenja isporuke materijala	Estimated time:	1.00 hour
Target version:	Verzija 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Dobavljač nije isporučio osnovni građevinski materijal u ugovorenom roku, što je dovelo do privremenog zastoja u izvođenju planiranih aktivnosti. Neophodno je redefinisati dinamiku radova i uskladiti plan sa novim rokovima isporuke.			

History

#1 - 12/15/2025 02:41 PM - Teodora Vasić

- Parent task set to #4109