

Projekat renoviranja stana - Functionality #4143

Functionality # 4109 (New): Kašnjenje isporuke građevinskog materijala

Nedostatak zamenskog materijala za nastavak radova

12/15/2025 02:44 PM - Teodora Vasić

Status:	New	Start date:	12/15/2025
Priority:	Immediately	Due date:	
Assignee:	Teodora Vasić	% Done:	30%
Category:	Kašnjenja isporuke materijala	Estimated time:	2.00 hours
Target version:	Verzija 1.0.0.	Spent time:	0.00 hour
Description			
Usled kašnjenja isporuke nije obezbeđen adekvatan zamenski materijal koji bi omogućio nesmetan nastavak radova. Potrebno je hitno razmotriti alternativne dobavljače kako bi se smanjio uticaj kašnjenja na projekat.			