

Otvaranje autoperionice - Functionality #4174

Nedostatak cigle

12/17/2025 01:13 PM - Stefan Simeunovic

Status:	New	Start date:	12/17/2025
Priority:	Low	Due date:	12/18/2025
Assignee:	Miloš Mravik	% Done:	0%
Category:	Izgradnja autoperionice	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VERZIJA 1.0.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Usled porudzbine materijala iz firme gradjare od koje poručujemo materijal javljeno je da nemaju više cigle i umesto toga šalju blokove.			