

Upravljanje projektima u stolarskoj firmi - Issue #4265

Neusklađenost proizvodnog plana

12/26/2025 09:06 AM - Maja Ilić

Status:	Closed	Start date:	12/26/2025
Priority:	Normal	Due date:	01/07/2026
Assignee:	Лука Младеновић	% Done:	100%
Category:	Planiranje	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Verzija 1.0.0	Spent time:	0.00 hour
Description Plan proizvodnje nije u potpunosti usklađen sa realnim kapacitetima radionice, brojem zaposlenih i raspoloživim mašinama. Kao rezultat toga dolazi do preopterećenja radnika, neefikasnog korišćenja resursa i mogućih kašnjenja u realizaciji projekta.			

History

#1 - 12/26/2025 12:41 PM - Maja Ilić

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

Files

Untitled (15).png	172 KB	12/26/2025	Maja Ilić
-------------------	--------	------------	-----------