

Otvaranje novog data centra - Issue #4758

Kašnjenje dostavke računarskih komponenti

05/10/2026 05:08 PM - Milan Čitlučanin

Status:	Closed	Start date:	05/10/2026
Priority:	Urgent	Due date:	05/16/2026
Assignee:	Nikola Pavlović	% Done:	100%
Category:	Nabavka i transport	Estimated time:	5.00 hours
Target version:	1.0b verzija	Spent time:	6.00 hours
Description			
<p>Poštovani, Aktivno postoji problem u okviru naše saradnje sa kompanijom zaduženom za dostavku naših fakturam plaćenih komponenti. Dostava kasni a obrazloženje i odgovor nismo dobili od druge strane. Zaduženi će trebati ovu komplikaciju u što kraćem periodu.</p> <p>Za dodatnu pomoć se obratite nadležnom tim lideru Nikoli.</p>			

History

#1 - 05/10/2026 05:14 PM - Milan Čitlučanin

- Target version changed from 1.0a Verzija to 1.0b verzija

#2 - 05/10/2026 05:44 PM - Milan Čitlučanin

- % Done changed from 0 to 50

#3 - 05/11/2026 09:55 AM - Milan Čitlučanin

- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 50 to 100