

Projekat renoviranja stana - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4139	Functionality	New	High	Kašnjenje isporuke osnovnog građevinskog materijala od dobavljača	Nikola Radosevic	12/15/2025 02:42 PM
4135	Issue	New	High	Pukotine u nosivim zidovima nakon demontaže pregradnih elemenata	Mina Panic	12/15/2025 02:35 PM
4108	Issue	New	High	Uočeni problemi u nosivoj konstrukciji tokom radova	Ana Kiš	12/15/2025 02:39 PM