

Projekat renoviranja stana - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4143	Functionality	New	Immediately	Nedostatak zamenskog materijala za nastavak radova	Teodora Vasić	12/15/2025 02:44 PM
4139	Functionality	New	High	Kašnjenje isporuke osnovnog građevinskog materijala od dobavljača	Nikola Radošević	12/15/2025 02:42 PM
4138	Functionality	New	Normal	Potreba za dodatnim statičkim ojačanjima konstrukcije	Natasa Tomovic	12/15/2025 02:39 PM
4109	Functionality	New	Immediately	Kašnjenje isporuke građevinskog materijala	Teodora Vasić	12/15/2025 02:44 PM