2025-12 2026-1 2026-2 2026-3 2026-4 2026-5

49|50 |51 |52 1|23 |4a[5][6|7[8]9|10[11][12[13][14][15]16[17]18|19]20]21]22

Proces zaposljavanja
Problem rada mail-a
Uredenje prostora bioskopa
Neodgovarajuc¢a boja
Aplikacija za organizaciju ispita i uéenja
Upravljanje materijalima
Neki Word dokumenti se ne prikazuju (...)
Apoteka
Farm.tehnicari
Kontrola datuma i ¢iS¢enje preparata (...)
Cvecara
Cvecara - Verzija 1.0.0
Neefikasna koordinacija menadzerskih (...)
Fitnes centar
Fitnes centar - Version 1.0.0
Greska prilikom definisanja prvog problema
Problem sa funkcionalnoséu dodavanja (...)
Privremeni problem u radu sistema fitnes (...)
Prokisnjavanje fithes centra
Nestanak vode
Ketering
Ketering - Verzija 1.0.1
Problem u narucivanju porudzbina
Problem sa sistemom za korisnicku podrsku
Greske u organizaciji i planiranju
Kasnjenje zaposlenih
Nejasne instrukcije
Nedostatak rezervnog osoblja

[ ] Proces zaposljavanja
New 80%
| Uredenje prostora bioskopa
New 50%
] B Aplikacija za organizaciju ispita i uéenja
[ B | Upravljanje materijalima

New 40%
[ | ] Apoteka
[ ] | Farm.tehnicari
B=H  New 100%
[ B Cvecara
B Cvecara-Verzija 1.0.0 50%

New 50%
| Fitnes centar
E FitWes centar -Version 1.0.0 28%
New 80%
New 30%
New 20%
New 20%
New 20%
Ketering
Ketering -Verzija 1.0.1 63%
New 50%
New 80%
[ B | New 75%
[ ] New 50%

New 50%

New 50%
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Nedovoljna motivacija zaposlenih L
Otvaranje autoperionice
Otvaranje autoperionice - VERZIJA 1.0.1
Nedostatak cigle
Nedostatak boja
Postavljanje krova autoperionice
Nedostatak Sarafa i matica
Korisnicka podrska i realizacija prodaje
Definisanje procesa korisnicke podrske i (...)
Izrada smernica za komuinikaciju sa (...)
Nabavka i inventar planinarske opreme
Nedovoljno definisani kriterijumi za izbor (...)
Nepostojanje standardizovane liste tehnickih (...)
Prodaja staklenih ukrasa E
Prodaja staklenih ukrasa - Verzija 1.0.0
Pad servera
Prodaja staklenih ukrasa - Verzija 1.0.1
Neadekvatna struktura i pozicioniranje (...)
Projekat renoviranja stana
Projekat renoviranja stana - Verzija 1.0.0.
Potreba za dodatnim stati¢kim oja¢anjima (...)

Pukotine u nosivim zidovima nakon demontaze (.|.)

Nedostatak zamenskog materijala za nastavak (...
Projekat renoviranja stana - Verzija 1.0.1
Nedostatak koordinacije izmedu izvodaca (...)
Nedovoljna razmena informacija (...)
Neuskladeni termini dolaska razli¢itih (...)

Uoceni problemi u nosivoj konstrukciji (...) u

Kasnjenje isporuke gradevinskog materijala
Kasnjenje isporuke osnovnog gradevinskog (.|.
Potprojekat sahovskog kluba
Problem sa strucnim kadrom
Nedostatak struchog kadra
Strucni kadar issue

~

New 50%
| Otvaranje autoperionice
| Otvaranje autoperionice -VERZIJA 1.0.1 0%
New 0%
New 0%
|| New 0%
New 0%
Korisnicka podrska i realizacija prodaje
| = | New 0%

New 0%

| Prodaja staklenih ukrasa
W Prodaja staklenih ukrasa -Verzija 1.0.0 0%
New 0%
B Prodaja staklenih ukrasa -Verzija 1.0.1 0%
New 0%
| Projekat renoviranja stana
Projekat renoviranja stana -Verzija 1.0.0. 55%

New 60%
New 60%
New 30%
| Projekat renoviranja stana -Verzija 1.0.1 36%
| New 35%
New 20%
New 40%
| New 60%
EE New 26%
New 20%
Potprojekat sahovskog kluba
| New 0%
New 0%
New 0%
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Front-end Development
Design and modelling GUI for v. Alpha.1
Bug fix for GUI Alpha.1

Front-end Development
During 0%
New 0%
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